

Federführung: Bauverwaltung	Datum: 12.10.2020
-----------------------------	-------------------

Gremium	Termin	Status
Stadtrat der Stadt Altdorf	22.10.2020	öffentlich

TAGESORDNUNG:

Bekanntgabe einer Eilentscheidung vom 01.10.2020 - Schlosserarbeiten Neubau Dreifachhalle

Aufgrund der Tatsache, dass bei zwei vorherigen Ausschreibungen keine geeignete Firma für die Schlosserarbeiten der Mehrzweckhalle ein Angebot für das Gewerk abgegeben hat bzw. das einzige Angebot bei der zweiten Ausschreibung aus rechnerischen und formalen Gründen nicht gewertet werden konnte, musste aufgrund der Dringlichkeit ein nationales freihändiges Verfahren gemäß § 3 Abs. 3 VOB/A durchgeführt werden.

Die Submission hierfür fand am 22.09. statt. Der einzig abgebende Bieter (Fa. G. Groß) lag mit Kosten von 117.305,44 € ca. 58.300 € (je brutto) über den veranschlagten Kosten. Das Angebot war jedoch wertbar.

Zur Einhaltung eines reibungslosen Bauablaufs und aufgrund zeitlicher Abhängigkeiten der anderen bereits beauftragten Gewerke war eine Eilentscheidung erforderlich. Ansonsten wären Verzögerungen und ein damit nicht kalkulierbares finanzielles Risiko für die Stadt entstanden.

Die Eilentscheidung steht damit im Einklang mit den Vorschriften der bayerischen Gemeindeordnung (GO).

Die Finanzierung ist durch die lfd. Haushaltsmittel sichergestellt.

Die Eilentscheidung wird hiermit entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften dem Stadtrat bekanntgegeben.